

## শ্রেডার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য

ক। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের তারিখঃ ১৭.১২.২০১৫

খ। ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিঃ

কর্মপরিকল্পনায় যুক্ত কার্যক্রমের সংখ্যা	শুরু হওয়া কার্যক্রমের সংখ্যা	অগ্রগতির হার	কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা	মন্তব্য
১০ টি ১. আইসিটি ও ই- ফাইলিং প্রশিক্ষণ ২. ডিজিটাল অফিস কার্ড প্রস্তুত ৩. স্কুল এওয়ারনেস প্রোগ্রাম ৪. ই-ফাইলিং শুরুকরণ ৫. সোলার বোটিং পাইলটিং ৬. “Waste Heat Recovery Potential Database” তৈরী ৭. সোলার ওয়াটার পাম্প ৮. বায়োগ্যাস ৯. সোলার পাইপ লাইট ১০. এলইডি এক্সো	১০ টি	১. আইসিটি ও ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ- ১০০% ২. ডিজিটাল অফিস কার্ড প্রস্তুত - ১০০% ৩. স্কুল এওয়ারনেস প্রোগ্রাম- ৪০% ৪. ই-ফাইলিং শুরুকরণ-৫০% ৫. সোলার বোটিং পাইলটিং-৫০% ৬. “Waste Heat Recovery Potential Database” তৈরী-৪০% ৭. সোলার ওয়াটার পাম্প- ১% ৮. বায়োগ্যাস- ০. ৫% ৯. সোলার পাইপ লাইট-১০০% ১০. এলইডি এক্সো- ৫০%	৬টি	